

OGGETTO 14

Delib.n. 39

VALUTAZIONI SU PROSEGUIMENTO REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "RAZIONALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DELL'AGGLOMERATO URBANO DI VICENZA E DEI COMUNI LIMITROFI AD ESSO AFFERENTI - (BACINO VI 6 P.R.R.A. REGIONE VENETO)" – I° E II° STRALCIO.

- Omissis -

- Omissis -

- Omissis -

- Omissis -

- Omissis -

Il Presidente pone ai voti l'oggetto e il Consiglio di Amministrazione unanime

DELIBERA

- 1) di affidare all'RTI Studio Altieri subordinatamente alla verifica positiva dei requisiti di cui all'art. 80 e ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 smi nonché definizione delle tempistiche di esecuzione dell'incarico e di adeguate penali in caso di ritardo nella consegna:
 - lo sviluppo a livello definitivo-esecutivo delle soluzioni di progetto redatte con gli studi di fattibilità nel corso dell'iter istruttorio di approvazione del progetto definitivo I° Stralcio (rotatoria, adeguamento Strada di Casale, svincolo dalla tangenziale e bacino di espansione), alle medesime condizioni del contratto in essere, per l'importo di € 43.501,18+IVA e CNPAIA;
 - l'integrazione del progetto definitivo con l'obiettivo di renderlo appaltabile mediante esperimento di una procedura di gara di appalto integrato, per l'importo di € 148.767,01+IVA, CNPAIA, condizioni economiche migliorative rispetto al contratto in essere;
- 2) di pubblicare il relativo avviso con le medesime modalità della gara originaria, ai sensi dell'art. 106 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 smi;
- 3) di comunicare all'ANAC tali modifiche ai sensi dell'art. 106 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 smi

- Omissis -